



Calendrier prévisionnel pour le chantier de préfiguration AFB « paye »

Finalité :

Préparer et mettre en place un dispositif qui soit opérationnel pour payer les agents de l'AFB et des 10 EP rattachés au plus près de la création effective de l'AFB, soit au 1er janvier 2016, compte tenu des informations connues ce jour.

Calendrier :

1/ 1er trimestre 2015 : Collecte des informations de la part des organismes intégrés comprenant

- 1 jeu de bulletins de paie,
- la copie des contrats des agents fonctionnaires détachés sur contrat,
- un tableau récapitulatif des particularités « payes » de chaque établissement.

=> choix d'un outil commun de paye AFB : L'outil commun de paye AFB a été validé par les quatre directeurs des établissements intégrés. Un plan de formation à destination des personnels appelés à travailler sur cet outil est en cours de finalisation.

A noter que les agents contractuels devraient être régis par le nouveau quasi statut au 1er janvier 2016.

2/ Du 1er avril 2015 au 15 mai 2015:

- Exploitation des données, échanges bilatéraux et rendu d'un état des lieux.
- Recueil des données SIRH.

=> scénarii pour une organisation des services pour opérer la paye AFB

3/ 21 mai 2015 : Réunion téléphonique du GT paye pour présentation de l'état d'avancement du chantier et échanges sur les éventuelles difficultés rencontrées.

=> choix du scénario d'organisation des services pour opérer la paye AFB

4/ 29 juin 2015 : Réunion physique du GT paye et du GT SI pour présenter le bilan du chantier de recueil des données SIRH et échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées.

5/ 3ème trimestre 2015 : Préparation du paramétrage du guide de paie et tests.

6/ Dernier trimestre 2015 : Double paye.

7/ Janvier 2016 : Paye AFB en production.